
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ» 
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Модуль 1. Процессное и проектное 

управление в цифровой среде: теория 
20 12 12 - 12 12 - 8 - 

Тема 1.1. Понятие процесса. Процессный 

подход к управлению 
2 1 1 - 1 1 - 1 - 

Тема 1.2. Проект: признаки, окружение, 

жизненный цикл. План и устав проекта  
1 1 1 - 1 1 - - - 

Тема 1.3. Иерархическая структура работ 

(структурная декомпозиция) 
2 1 1 - 1 1 - 1 - 

Тема 1.4. Управление сроками проекта 2 1 1 - 1 1 - 1 - 

Тема 1.5. Управление ресурсами и 

коммуникациями проекта 
2 1 1 - 1 1 - 1 - 

Тема 1.6. Управление стоимостью 

проекта. Бизнес-планирование в 

управлении проектами 

3 2 2 - 2 2 - 1 - 

Тема 1.7. Управление качеством проекта  2 1 1 - 1 1 - 1 - 

Тема 1.8. Управление рисками проекта 2 1 1 - 1 1 - 1 - 

Тема 1.9. Методы управления проектами  2 1 1 - 1 1 - 1 - 

Тема 1.10. Управление портфелем 

проектов и программами. Новые 

требования к проектной документации: 

BIM-моделирование 

2 2 2 - 2 2 - - - 
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Модуль 2. Процессное и проектное 

управление в цифровой среде: 

практика 

42 30 - 30 - - - 12 - 

Тема 2.1. Модель бизнес-процесса. 

Декомпозиция бизнес-процесса 
2 2 - 2 - - - - - 

Тема 2.2. Реконструкция и реинжиниринг 

бизнес-процессов 
2 2 - 2 - - - - - 

Тема 2.3. Инициация проекта. Устав 

проекта 
3 3 - 3 - - - - - 

Тема 2.4. Декомпозиция задач (работ) 

проекта 
3 3 - 3 - - - - - 

Тема 2.5. Управление сроками проекта.  4 4 - 4 - - - - - 

Тема 2.6. Управление ресурсами проекта 4 4 - 4 - - - - - 

Тема 2.7. Проект «Ремонт квартиры» 4 4 - 4 - - - - - 

Тема 2.8. Мой проект 20 8 - 8 - - - 12 - 

Итоговая аттестация 10 2 - - - - - 8 - 

Итого 72 44 12 30 12 12 - 28 - 
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